CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ESTRADÃO -1.024UNIDADES HABITACIONAIS	LOCAL:	AREIA BRANCA - SANTOS/SP

ITEM	ATIVIDADES	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	19º MÊS	20º MÊS	21º MÊS	22º MÊS	23º MÊS	24º MÊS	25º MÊS	26º MÊS	27º MÊS	28º MÊS	29º MÊS	30º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																														
2	CANTEIRO DE OBRAS																														
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																														
4	FUNDAÇÕES																														
5	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES																														
6	ESTRUTURA																														
7	ARQUITETURA																														
8	INCÊNDIO																														
9	HIDRAÚLICA																														
10	ELÉTRICA E TELEFONIA																														
11	REDE DE GÁS																														
12	PAISAGISMO																														
13	QUADRA ESPORTIVA E MUROS																														