
OBRA:
LOCAL: Cubatão e 

Santos
DATA BASE: 12/2025

ITEM ATIVIDADES 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês VALOR TOTAL
28.926,92 28.926,92 28.926,92 28.926,92 28.926,92 28.926,92 28.926,92 28.926,92 28.926,92 28.926,92

11.495,47 11.495,47 11.495,47 11.495,47 11.495,47 11.495,47 11.495,47 11.495,47 11.495,47 11.495,47

135.599,10 135.599,10 135.599,10 135.599,10 135.599,10 135.599,10 135.599,10 135.599,10 135.599,10 135.599,10

315.523,23 315.523,23 315.523,23 315.523,23 315.523,23 315.523,23 315.523,23 315.523,23 315.523,23 315.523,23

545.309,57 545.309,57 545.309,57 545.309,57 545.309,57 545.309,57 545.309,57 545.309,57 545.309,57 545.309,57

1.036.854,30 1.036.854,30 1.036.854,30 1.036.854,30 1.036.854,30 1.036.854,30 1.036.854,30 1.036.854,30 1.036.854,30 1.036.854,30
1.036.854,30 2.073.708,58 3.110.562,88 4.147.417,17 5.184.271,47 6.221.125,91 7.257.980,36 8.294.834,80 9.331.689,25 10.368.542,85

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LIMPEZA DE ÁREA DE REMOÇÃO CONJUNTO HABITACIONAL CUBATÃO WZ E 
RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE

Porcentagem

TOTAL MÊS A MÊS (R$)
10.368.542,85

TOTAL ACUMULADO (R$)

4

5

6

Demolições

Triagem e Acondicionamento 

Transporte

1.355.991,00

3.155.232,25

5.453.095,66

2 Administração Local 289.269,20

3 Canteiro de Obras 114.954,74

Eng. Guilherme RochaDiretor TécnicoCOHAB Santista


