

Matriz de Riscos						
ID	EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE	IMPACTO	RISCO	RESPONSÁVEL
1	Acidentes de trabalho, por imperícia, falta de treinamento de mão de obra e operação, ausência de equipamento de proteção individual ou coletiva	A CONTRATADA será responsabilizada por quaisquer acidentes de trabalho de seus funcionários e colaboradores	Muito baixa (1)	Pequeno (4)	Moderado (4)	CONTRATADA
2	Danos em estruturas, equipamentos, veículos e instalações gerais de terceiros, pedestres e vizinhança	A CONTRATADA será responsabilizada pelos danos e prejuízos	Baixa (2)	Pequeno (2)	Moderado (4)	CONTRATADA
3	Acidentes de terceiros e vizinhança no acúmulo, remoção e transporte de entulho e na demolição e execução dos serviços e obras, na área e/ou no logradouro público	A CONTRATADA será responsabilizada por acidentes de terceiros e moradores nos espaços de obras e serviços	Baixa (2)	Pequeno (2)	Moderado (4)	CONTRATADA
4	Em casos de ocorrência de solo contaminado, os atrasos relativos à manifestação e/ou fiscalização de órgãos ambientais, para liberações de licenças para serviços de movimentação de solo	À COHAB/ST caberá a responsabilidade de promover a gestão ambiental, elaboração de análise do solo e à CONTRATADA caberá descartá-lo em Bota fora devidamente licenciado	Baixa (2)	Pequeno (2)	Moderado (4)	COHAB/ST e CONTRATADA
5	Sinistros ou danos que não devem constar da apólice de seguros e riscos de engenharia	À COHAB/ST caberá a responsabilidade em promover os reparos pertinentes	Muito baixa (1)	Pequeno (2)	Pequeno (2)	COHAB/ST
6	Sinistros ou danos que devem constar da apólice de seguros e riscos de engenharia	À CONTRATADA ficará a responsabilidade em acionar o seguro e promover os reparos pertinentes	Muito baixa (1)	Pequeno (2)	Pequeno (2)	CONTRATADA

MATRIZ DE RISCOS - Referências/Legendas						
CATATRÓFICO	IMPACTO	Risco Moderado (5)	Risco Alto (10)	Risco Crítico (15)	Risco Crítico (20)	Risco Crítico (25)
GRANDE	IMPACTO	Risco Moderado (4)	Risco Alto (8)	Risco Alto (12)	Risco Crítico (16)	Risco Crítico (20)
MODERADO	IMPACTO	Risco Pequeno (3)	Risco Moderado (6)	Risco Alto (9)	Risco Alto (12)	Risco Crítico (15)
PEQUENO	IMPACTO	Risco Pequeno (2)	Risco Moderado (4)	Risco Moderado (6)	Risco Alto (8)	Risco Alto (10)
INSIGNIFICANTE	IMPACTO	Risco Pequeno (1)	Risco Pequeno (2)	Risco Pequeno (3)	Risco Moderado (4)	Risco Moderado (5)
		PROBABILIDADE				
		MUITO BAIXA	BAIXA	POSSÍVEL	ALTA	MUITO ALTA

ENG. GUILHERME ROCHA

DIRETOR TÉCNICO

CREA/SP 5070195476