
OBRA: LOCAL:
Conjunto Tancredo Neves - 

Rua Luis Meirelles de 
Araújo, 100, São Vicente, 

São Paulo

DATA: AGO/2020

ITEM ATIVIDADES 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês VALOR TOTAL

15.638,01 15.638,01 15.638,01 15.638,01 15.638,01 15.638,01 15.638,01 15.638,01 15.638,01 15.638,03

11.043,47 11.043,47 11.043,47 11.043,47 11.043,47 11.043,47 11.043,47 11.043,47 11.043,47 11.043,49

33.594,95 33.594,95 33.594,95 33.594,95 33.594,95 33.594,95 33.594,95 33.594,95 33.594,95 33.594,97

18.137,36 18.137,35

14.779,94 14.779,94 14.779,94 14.779,93

173.497,60 173.497,60 173.497,60 173.497,61

11.686,51 11.686,51 11.686,51 11.686,51 11.686,49

26.894,53 26.894,53 26.894,53 26.894,53 26.894,53 26.894,53 26.894,56

12.291,95 12.291,95 12.291,95 12.291,95 12.291,95 12.291,95 12.291,95 12.291,95 12.291,94

19.607,37 19.607,37 19.607,37 19.607,37 19.607,37 19.607,37 19.607,37 19.607,36

18.904,46 18.904,46 18.904,46 18.904,46 18.904,45

72.125,15 72.125,15 72.125,15 72.125,15 72.125,15 72.125,15 72.125,15 72.125,15 72.125,16

15.884,55 15.884,55 15.884,55 15.884,55 15.884,55 15.884,53

46.465,12 46.465,12 46.465,11

36.813,62 36.813,62 36.813,62 36.813,62 36.813,62 36.813,62 36.813,62 36.813,64

2.979,99 2.979,99 2.979,99 2.980,00

1.354,80 1.354,80 1.354,81

65.062,33 65.062,33 65.062,34

22.189,39 22.189,39 22.189,39 22.189,39 22.189,39 22.189,39 22.189,39 22.189,39 22.189,36

6.860,37 6.860,37

2.220,85 2.220,85 2.220,85 2.220,85 2.220,85 2.220,85

3.346,62 3.346,61

13.568,75 13.568,75 13.568,74

93.193,73 404.591,69 450.162,49 450.162,48 472.392,42 298.894,79 290.188,29 416.639,29 426.846,29 361.439,95

93.193,73 497.785,42 947.947,91 1.398.110,39 1.870.502,81 2.169.397,60 2.459.585,89 2.876.225,18 3.303.071,47 3.664.511,42

4 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 36.274,71

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 40.706,24

21 ELEMENTOS DIVERSOS 13.325,10

22 ÁREA EXTERNA 6.693,23

20 COMUNICAÇÃO VISUAL 13.720,74

12 REVESTIMENTO 649.126,36

13

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 199.704,48

195.187,00

19

17 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 4.064,41

PINTURA 95.307,28

9 IMPERMEABILIZAÇÃO 110.627,54

11 COBERTURA 94.522,29

10 FECHAMENTOS 156.858,95

8 SUPERESTRUTURA

TOTAL ACUMULADO (R$)
3.664.511,42

TOTAL MÊS A MÊS (R$)

14 CLIMATIZAÇÃO INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 139.395,35

16 BANCADAS E MOBILIÁRIO 11.919,97

15 ESQUADRIAS 294.508,98

18 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

LAJE PISO TÉRREO 58.432,53

FUNDAÇÕES6 693.990,41

188.261,74

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

335.949,52

59.119,755

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 CANTEIRO DE OBRAS

156.380,12

110.434,72

Contratação de empresa de obras e serviço de engenharia para execução de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) e construção de prédio anexo adaptado aos serviços de Estratégia de Saúde 
da Família (ESF), para atendimento da demanda do Conjunto Habitacional Tancredo Neves III.

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
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