CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: Contratalgﬁo de empresa derbras e servigo de engenharia para e)A(eallqéo de reforma e ampliagdo da Unidade Basica de Saude (UBS) e construgdo de prédio anexo adaptado aos servigos de Estratégia de Saude LOCAL: °°:i:§i°uf,c.fﬁ:.‘.’e':?f DATA: AGO/2020
da Familia (ESF), para atendimento da demanda do Conjunto Habitacional Tancredo Neves IlI. Araunu,slsf;)zr‘:cvmente,

ITEM ATIVIDADES 12 més 22 més 32 més 42 més 52 més 62 més 72 més 82 més 92 més 102 més VALOR TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 15.638,01 15.638,01 15.638,01 15.638,01 15.638,01 15.638,01 15.638,01 15.638,01 15.638,01 15.638,03 156.380,12
4 DEMOLIGOES E REMOCOES 36.274,71
5  |MOVIMENTAGAO DE TERRA 14.779,94 14.779,93 59.119,75
14  |CLIMATIZAGAO INFRAESTRUTURA PARA INSTALACAO 139.395,35
15 ESQUADRIAS 36.813,62 36.813,62 36.813,62 36.813,62 36.813,62 294.508,98
16 BANCADAS E MOBILIARIO 11.919,97
17 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO 4.064,41
18 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 195.187,00
20 COMUNICAGAO VISUAL 13.720,74
21 ELEMENTOS DIVERSOS 2.220,85 2.220,85 2.220,85 2.220,85 13.325,10
22 AREA EXTERNA 6.693,23
23 |SERVIGOS COMPLEMENTARES 13.568,75 40.706,24

TOTAL MES A MES (R$) 93.193,73 404.591,69 450.162,49 450.162,48 472.392,42 298.894,79 290.188,29 416.639,29 426.846,29 361.439,95 3.664.511,42
TOTAL ACUMULADO (R$) 93.193,73 497.785,42 947.947,91 1.398.110,39 1.870.502,81 2.169.397,60 2.459.585,89 2.876.225,18 3.303.071,47 3.664.511,42
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