
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DA BAIXADA SANTISTA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA  NO CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES III - CIDADE NÁUTICA - SÃO VICENTE
DATA: 16/06/2021

Item Descrição Unid Quan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total

1

Atualização de Relatório de Diagnóstico 
Ambiental e elaboração de Planta com a 
localização do plantio: Atualização de 
Relatório de Diagnóstico Ambiental e 
elaboração de Planta com a localização do 
plantio

50,00% 50,00% 100%

5.000,00R$   5.000,00R$      
50,00% 50,00% 100%

3.250,00R$   3.250,00R$      
2 Fornecimento de mudas

100,00% 100%

96.631,60R$      
3 Plantio

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

6.569,04R$        6.569,04R$        6.569,04R$        6.569,04R$        
4 Monitoramento

* * 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100%

6.663,33R$        6.663,33R$        6.663,33R$        6.663,33R$        6.663,33R$        6.663,33R$        6.663,33R$        6.663,33R$        6.663,33R$        6.663,33R$        6.663,33R$        6.663,33R$        
TOTAL (R$) 8.250,00R$   8.250,00R$     103.200,64R$   6.569,04R$        6.569,04R$        6.569,04R$        6.663,33R$        6.663,33R$        6.663,33R$        6.663,33R$        6.663,33R$        6.663,33R$        6.663,33R$        6.663,33R$        6.663,33R$        6.663,33R$        6.663,33R$        6.663,33R$        219.367,76R$   
ACUMULADO (R$) 8.250,00R$   16.500,00R$    119.700,64R$    126.269,68R$    132.838,72R$    139.407,76R$    139.407,76R$    139.407,76R$    146.071,09R$    152.734,43R$    159.397,76R$    166.061,09R$    172.724,43R$    179.387,76R$    186.051,09R$    192.714,43R$    199.377,76R$    206.041,09R$    212.704,43R$    219.367,76R$    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
* Preparação para execução do monitoramento (mapeamento com drone, entrega dos relatórios contendo ateste das mudas)

3.1

Plantio (limpeza do local, abertura de covas, 
plantio, tutoramento, proteção coroamento, 
tratos culturais e irrigação) com entrega de 
Relatório de execução, cronograma e 
metodologia e unid 1626

4.1

Mapeamento (drone)/ Relatório contendo 
acompanhamento ateste das mudas e 
evolução de “pega”/ Avaliação de falhas no 
plantio e reposição/ Relatórios técnicos de 
acompanhamento para entrega à COHAB-ST/ 
Relatórios técnicos de acompanhamento para 
entrega à CETESB mês 12

unid2.1 Compra das mudas 1626

1.2 Elaboração de projeto unid 1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS

1.1 Relatório de Diagnóstico Ambiental unid 1


