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Santos

COHAB-ST

"Rua Gongalves Dias n? 8 esquina com Rua do
Comércio n® 77 % mensal 1,9% 1,9% 1,9% 3,3% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 5,8% 5,8% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,8% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 1,3% 1,3%
Custo Global % Acum. 1,9% 3,7% 5,6% 8,8% 13,7% 18,6% 23,5% 28,3% 33,2% 39,0% 44,9% 48,5% 52,1% 55,8% 59,4% 63,0% 66,8% 72,9% 79,0% 85,1% 91,2% 97,4% 98,7% 100,0%
Item. Tarefa Duragdo |Cronograma
H H H H = = = = = = = = = = = = = = = = = = s =

1 Servigos Preliminares 4 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
2 Canteiro de Obras 3 333% 33,3% 33,3%
4 Estrutura e Superestrutra 8 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
6 Combate a Incéndio 8 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
7 InstalagBes Hidraulicas 15 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7%
9 Rede de Gas 15 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 67% 67% 67% 67%
11 Elevadores 5 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%




