
OBRA: DATA BASE: JAN/2024

ITEM ATIVIDADES 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês VALOR TOTAL

43.823,25 43.823,25 43.823,25

3.691,50 3.691,50

100.327,48 100.327,48 100.327,48

124.605,77 124.605,77 124.605,77 124.605,77

84.317,02 84.317,02 84.317,02

5.248,90 5.248,90 5.248,90

32.159,90 32.159,90

70.362,43 70.362,43

8.440,57 8.440,57 8.440,57

14.247,09 14.247,09

64.768,32

47.514,75 147.842,23 268.756,50 309.250,27 222.612,26 339.381,68 195.227,21

47.514,75 195.356,98 464.113,48 773.363,75 995.976,01 1.335.357,69 1.530.584,90

1.530.584,85                       
-                                         

4 SUPERESTRUTURA 498.423,06

8 PINTURAS

TOTAL ACUMULADO (R$)
1.530.584,85

TOTAL MÊS A MÊS (R$)

9 ELÉTRICA 25.321,70

11 SERVIÇOS FINAIS 64.768,32

10 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 28.494,18

REVESTIMENTOS 64.319,79

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS6 15.746,70

140.724,86

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SISTEMAS DE COBERTURA

300.982,44

252.951,055

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 

131.469,75

7.383,00

Contratação de empresa de serviços de engenharia para construção de cobertura para quadra poliesportiva da Escola de Ensino Fundamental (Equipamento Público Educacional) para atender a demanda do Conjunto Habitacional 
Tancredo Neves III.

3 FUNDAÇÃO

7
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