
Rua Gonçalves Dias nº 8 esquina com Rua do 
Comércio nº 77 % mensal 1,9% 1,9% 1,9% 3,3% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 5,8% 5,8% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,8% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 1,3% 1,3%

Custo Global % Acum. 1,9% 3,7% 5,6% 8,8% 13,7% 18,6% 23,5% 28,3% 33,2% 39,0% 44,9% 48,5% 52,1% 55,8% 59,4% 63,0% 66,8% 72,9% 79,0% 85,1% 91,2% 97,4% 98,7% 100,0%

Item Tarefa Duração Cronograma
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1 Serviços Preliminares 4 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

2 Canteiro de Obras 3 33,3% 33,3% 33,3%

3 Administração Local 23 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2%

4 Estrutura e Superestrutra 8 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

5 Arquitetura 18 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%

6 Combate a Incêndio 8 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

7 Instalações Hidraúlicas 15 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7%

8 Instalações Elétricas 15 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7%

9 Rede de Gás 15 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7%

10 Paisagismo 4 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

11 Elevadores 5 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%


